

П Р И К А З

28.09.2017 г.

№ 148

**Об организации подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году**

В целях обеспечения качественного проведения государственной итоговой аттестации на территории Хасанского муниципального района в 2017 - 2018 учебном году в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (с изменениями от 16 января 2015 г. № 9, 24 марта 2016 г № 306) и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394 (с изменениями от 07 июля 2015 г. № 692, от 24 марта 2016 года № 305)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Хасанского муниципального района в 2017- 2018 учебном году.
2. СИВОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ, заместителя начальника, назначить ответственным за организацию подготовки и проведения государственного выпускного экзамена в 11-х классах и единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в Хасанском районе в 2017-2018 учебном году, координацию деятельности общеобразовательных учреждений при проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ.
3. ГЛАДКОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ, главного специалиста, назначить муниципальным координатором государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее ОГЭ) и государственного выпускного экзамена в 9-х классах.
4. СКОБЕЛЬЦЫНУ ЛИЛИЮ ЮРЬЕВНУ, главного специалиста, назначить ответственным за проведение итогового сочинения учащихся 11 (12) классов.
5. ГАРКУША НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ, секретаря, назначить техническим исполнителем для работы с региональной информационной базой ЕГЭ и ОГЭ.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:
6.1. Разработать и утвердить дорожную карту по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 учебном году в образовательном учреждении, разместить её на сайте

образовательного учреждения до 10.10.2017 г.

6.2. Оформить постоянно действующие информационные стенды о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX-XI (XII) классов в 2017-2018 учебном году **в срок до 01.11.2017 г.**

6.3. Использовать различные формы при организации разъяснительной работы: собрания с родителями и учащимися, школьные информационные стенды, уголки в классах по подготовке к государственной итоговой аттестации по предметам, классные часы.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ
«Управление образования»

Е.А. Малышкина

**План
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в Хасанском муниципальном районе в 2018 году**

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
|-----------|--|----------------------------|---|
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году | | |
| 1.1 | Проведение статистического анализа результатов ГИА-9 в 2017 году | Июль 2017 | Гладкова С.В., председатели предметных муниципальных комиссий |
| 1.2 | Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации на августовской конференции педагогических работников Хасанского муниципального района | 30 августа 2017 | Гладкова С.В. |
| 1.3 | Проведение заседаний предметных методических объединений по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты качественной подготовки обучающихся. | 30 августа 2017 | Ключенко Е.А. |
| 2. | Организационные мероприятия | | |
| 2.1 | Формирование составов: - муниципальной конфликтной комиссии; - муниципальных предметных комиссий; - уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - всех категорий организаторов ППЭ | Октябрь- ноябрь 2017 г. | Гладкова С.В. |
| 2.2 | Прием заявлений на прохождение ГИА | до 01.03.2018 | Руководители ОУ |
| 2.3 | Сбор сведений и внесение в РИС: | Согласно плану- | Гаркуша Н.В. |

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования; - о ППЭ; - о выбранных учебных предметах и форме ГИА; - о руководителях и организаторах ППЭ; - уполномоченных представителях ГЭК; - о членах предметных комиссий; - об общественных наблюдателях | графику РЦОИ | |
| 2.4 | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ для сдачи экзаменов по выбору | до 01.03.2018 | Гладкова С.В. Скобельцына Л.Ю. |
| 2.5 | Прием заявлений для аккредитации общественных наблюдателей | По мере поступления | Гладкова С.В. |
| 3. | Нормативно-правовое и методическое обеспечение | | |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов и методических писем муниципального уровня по организации и поведению ГИА-9 в 2017 году | октябрь 2017 – май 2018 | Начальник УО Гладкова С.В. |
| 3.2 | Согласование взаимодействия Управления образования по вопросам организации ГИА-9 и исполнительными органами государственной власти, муниципальными службами Хасанского муниципального района: <ul style="list-style-type: none"> - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | апрель 2018 г. | Сивова Т.П. Гладкова С.В. |
| 3.3 | Разработка и принятие мер по обеспечению информационной безопасности | Февраль 2018 | Гладкова С.В. |
| 4. | Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА | | |
| 4.1 | Участие в краевых совещаниях и семинарах по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> - нормативного правового обеспечения ГИА; - методического обеспечения ГИА | в течение года | Гладкова С.В., руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК, председатели МПК |

| | | | |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 4.2 | <p>Организация обучения по организационно-технологическим вопросам специалистов по проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководителей и организаторов ППЭ - уполномоченных представителей ГЭК - общественных наблюдателей - членов конфликтной комиссии - организаторов ППЭ | апрель-май 2018 | Гладкова С.В. |
| 4.3 | Организация подготовки экспертов | октябрь 2017 – апрель 2018 | Ключенко Е.А. |
| 4.4 | Оформление заявок по программам повышения квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 в 2017 | август 2017 – май 2018 | Ключенко Е.А. |
| 4.5 | Организация психологической помощи участникам экзаменов | Январь- май 2018 г. | Гладкова С.В. |
| 4.6. | Организация обучения технических специалистов по сканированию экзаменационных материалов | апрель 2018 г. | Гладкова С.В. |
| 5. | Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА | | |
| 5.1 | Доведение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ОГЭ до ОУ | Весь период | Гладкова С.В. |
| 5.2 | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА | Весь период | Гладкова С.В. |
| 5.3 | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА | Весь период | Руководители ОУ |
| 5.4 | Подготовка публикаций в средствах массовой информации о подготовке и проведении ГИА | Весь период | Гладкова С.В. |
| 5.5 | Проведение классных часов для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА, со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и сроками подачи и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА | Октябрь 2017 | Руководители ОУ |
| 5.6 | Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с условиями и особенностями проведения ГИА | январь 2018 | Гладкова С.В., руководители ОУ |

| | | | |
|-----------|--|------------------------|---|
| 6. | Организация проведения ГИА | | |
| 6.1. | Проведение ОГЭ в сроки, утвержденные Минобрнауки РФ, доставка контрольно-измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов в РЦОИ | Май-июнь-сентябрь 2018 | Гладкова С.В. |
| 6.2 | Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ОГЭ | Май-июнь 2018 | Гладкова С.В., уполномоченные ГЭК |
| 6.3. | Пакетирование экзаменационных материалов по аудиториям и комплектование посылок для ППЭ | Май 2018 | Гладкова С.В. |
| 6.4. | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ | Май-июнь 2018 г. | Гладкова С.В., уполномоченные ГЭК |
| 6.5 | Организация работы региональных предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом | Май – июнь 2018 г. | Ключенко Е.А. Гладкова С.В. |
| 6.6 | Организация работы конфликтной комиссии Организация ознакомления учащихся с результатами ГИА | Май-июнь 2018 | Гладкова С.В. Скобельцына Л.Ю. |
| 7. | Анализ работы и формирование отчетов | | |
| 7.1. | Подготовка и представление в Департамент образования и науки Приморского края аналитического отчёта о результатах ГИА в Хасанском муниципальном районе | Июль 2018 | Гладкова С.В. |
| 7.2 | Подготовка отчета об использованных и неиспользованных экзаменационных материалах ГИА | Июль 2018 | Гладкова С.В. |
| 7.3 | Проведение аналитической работы и мониторинговых исследований по результатам ГИА | Июль – август 2018 | Гладкова С.В., руководители ОУ председатели МПК |

**План
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в Хасанском муниципальном районе в 2018 году**

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
|-----------|--|--|---|
| 1. | Анализ проведения ГИА-11 в 2017 году | | |
| 1.1 | Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ в 2017 году | Июль 2017 | Сивова Т.П. |
| 1.2 | Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации на августовской конференции педагогических работников Хасанского муниципального района | 29 августа 2017 | Сивова Т.П. |
| 1.3 | Проведение заседаний предметных методических объединений по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11) с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты качественной подготовки обучающихся. | ноябрь 2017 | Ключенко Е.А. |
| 2. | Организационные мероприятия | | |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат | август-сентябрь 2017 | директора ОУ |
| 2.2 | Формирование составов: - членов ГЭК - руководителей ППЭ; - всех категорий организаторов ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ | декабрь | Сивова Т.П. |
| 2.3 | Прием заявлений на прохождение ГИА (сочинений, ЕГЭ и ГВЭ) от выпускников текущего года и выпускников прошлых лет | до 15.11.2017 г.-сочинения, до 20.01.2018 г. | Сивова Т.П., Скобельцына Л.Ю., директора ОУ |

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | | ЕГЭ | |
|--|--|-----|--|

| | | | |
|-----------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 2.4 | Сбор сведений и внесение в РИС: - об обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования с указанием формы прохождения ГИА; - о ППЭ; - о выбранных учебных предметах; - о руководителях и организаторах ППЭ; - членах ГЭК; - об общественных наблюдателях | Согласно плану-графику РЦОИ | Сивова Т.П., Гаркуша Н.В. |
| 2.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | в течение всего периода | Сивова Т.П., |
| 2.6 | Проведение Единого дня ЕГЭ для родителей | 17 февраля 2018 г. | Сивова Т.П. |
| 2.7 | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ для сдачи ЕГЭ | до 01.03.2018 | Скобельцына Л.Ю. |
| 2.8 | Прием заявлений для аккредитации общественных наблюдателей | По мере поступления | Сивова Т.П. |
| 3. | Нормативно-правовое и методическое обеспечение | | |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов и методических писем муниципального уровня по организации и поведению ГИА-11 в 2017 году | октябрь 2017 – май 2018 | Начальник УО, Сивова Т.П. |
| 3.2 | Согласование взаимодействия Управления образования по вопросам организации ГИА-11 и исполнительными органами государственной власти, муниципальными службами Хасанского муниципального района на заседании межведомственной комиссии. | март 2018г. | Сивова Т.П. Гладкова С.В. |
| 3.3 | Разработка и принятие мер по обеспечению информационной безопасности | апрель 2018 г. | Сивова Т.П. |
| 4. | Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА | | |
| 4.1 | Участие в краевых совещаниях и семинарах по вопросам: | в течение года | Сивова Т.П., |

| | | | |
|-----------|---|--|--------------------------------------|
| | - нормативного правового обеспечения ГИА; - методического обеспечения ГИА | | руководители ППЭ, члены ГЭК. |
| 4.2 | организация обучения по организационно-технологическим вопросам организаторов ППЭ, общественных наблюдателей | апрель-май 2018 г. | Сивова Т.П., руководители ППЭ |
| 4.3 | Оформление заявок по программам повышения квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2018 г. | Август 2017 – май 2018 | Ключенко Е.А. |
| 4.4 | Организация психологической помощи участникам экзаменов | Январь- май 2018 г. | Сивова Т.П. |
| 5. | Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА | | |
| 5.1 | Доведение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ЕГЭ, ГВЭ до ОУ | в соответствии с графиком | Сивова Т.П. |
| 5.2 | Организация работы «горячей линии» и телефона «Доверия» в период подготовки, организации и проведения ГИА | Весь период | Сивова Т.П., Гладкова С.В. |
| 5.3 | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА | до 20 декабря 2017 г. | Руководители ОУ |
| 5.4 | Подготовка публикаций в средствах массовой информации о подготовке и проведении ГИА | Весь период | Сивова Т.П., Гладкова С.В. |
| 5.5 | Проведение собраний для выпускников ОО и родителей по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА. | в соответствии с графиком (приложение3) | Руководители ОУ |
| 6. | Организация проведения ГИА | | |
| 6.1. | Установка и настройка оборудования ППЭ для печати КИМ в аудитории | ноябрь 2017, май 2018 | Сивова Т.П. , руководители ППЭ |
| 6.2 | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки | по срокам Минобрнауки | Скобельцына Л.Ю., директора ОУ |

| | | | |
|-----------|--|-------------------------|---|
| 6.3. | Доставка проверенных итоговых сочинений в УО и РЦОИ, направление протоколов в ОО | по срокам Минобрнауки | Скобельцына Л.Ю., директора ОУ |
| 6.4 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», проведения раздела «Говорение» | по графику ФЦТ | Сивова Т.П., руководители ППЭ |
| 6.5 | Получение токенов для проведения экзаменов по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | Май 2018 г. | Сивова Т.П., члены ГЭК |
| 6.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Май 2018 г. | руководители ОУ и ППЭ Сивова Т.П., члены ГЭК |
| 6.7 | Организация доставки экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ | май- июнь 2018 г. | Сивова Т.П. |
| 6.8 | Прием заявлений граждан, желающих принять участие в ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей, передача в ДОН для аккредитации | апрель-май | Сивова Т.П. |
| 6.9 | Проведение ЕГЭ в сроки, утвержденные Минобрнауки РФ, организация обучения организаторов условиям печати контрольно-измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов | Апрель-май 2018 г. | Сивова Т.П., руководители ППЭ |
| 7. | Меры по повышению качества преподаваемых учебных предметов | | |
| 7.1 | Организация работы с учащимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании | август 2018 г. | руководители ОУ |
| 7.2 | Методические объединения учителей- предметников для разработки алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся с учетом анализа результатов ГИА | в течение учебного года | Ключенко Е. А. |
| 7.3 | Организация проведения индивидуальных и групповых занятий для учащихся | в течение учебного года | руководители ОУ |
| 7.4 | Мониторинг качества и результативности освоения программ среднего общего образования по русскому языку и математике через пробные экзамены по КИМ 2018 г. | апрель 2018 | руководители ОУ |
| 8. | Анализ работы и формирование отчетов | | |
| 8.1. | Подготовка и представление в Департамент образования и науки Приморского края аналитического отчёта о результатах ГИА в Хасанском муниципальном районе | Июль 2018 г. | Сивова Т.П., Гладкова С.В. |
| 8.2 | Обсуждение результатов ГИА на августовском педсовете | август 2018 г. | Сивова Т.П., |

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------|
| | | | Гладкова С.В. |
| 8.3 | Проведение аналитической работы и мониторинговых исследований по результатам ГИА | Июль - август | Сивова Т.П. |

приложение 3

ГРАФИК

проведения совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2018 году.

| Дата проведения | Время проведения | Место проведения | Количество участников |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 12 октября | 10.00 | МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка | 14 |
| 14 декабря | 10.00 | МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка | 14 |
| 15 марта | 10.00 | МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка | 14 |
| 26 апреля | 10.00 | МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка | 14 |

ГРАФИК

проведения общегородских (районных) родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2018 году.

| Дата проведения | Время проведения | Место проведения | Предполагаемое количество участников |
|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 16 января | 15.00 | МКОУ СОШ № 1 с.Барабаш | 60 |
| | 16.30 | МКОУ СОШ № 2 с.Барабаш | 86 |
| 18 января | 15.00 | МКОУ СОШ пгт Краскино | 100 |
| | 16.30 | МКОУ СОШ | 58 |

| | | | |
|-----------|-------|------------------------------------|-----|
| | | пгт Посьет | |
| 23 января | 15.00 | МКОУ СОШ пгт Зарубино | 96 |
| 24 января | 18.00 | конференц-зал администрации района | 150 |