



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

24 июля 2017 года

г. Владивосток

№ 1701-а

**Об утверждении дорожной карты по организации и
проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории
Приморского края в 2018 году**

Руководствуясь нормативными правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, департамента образования и науки Приморского края регламентирующими порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования; в целях дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2018 году в соответствии с приложением.

2. Отделу общего образования департамента образования и науки Приморского края, ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития

образования» (Кравчук), руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить исполнение данного приказа.

3. Считать утратившим силу приказ департамента образования и науки Приморского края от 19 июля 2016 года № 831-а «Об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2017 году».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента образования и науки Приморского края Т.А. Хмель.

Директор департамента



О.О. Мартыненко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом
департамента образования
и науки Приморского края
от 24.07.2017 № 1701-а

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Приморского края в 2018 году**

№п/п	Основные направления деятельности	Срок реализации	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году			
Инвариантная часть			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Приморском крае	Август 2017 года	Департамент образования и науки Приморского края (далее – ДОН ПК); ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» (далее – ПК ИРО)
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА –9 и ГИА –11 в 2017 году в Приморском крае	Август 2017 года	ДОН ПК ПК ИРО
1.3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Приморского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	До 10 августа 2017 года	ПК ИРО

1.4	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА - 11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах	Август 2017 года Октябрь 2017 года	ДОН ПК ПК ИРО
	Вариативная часть		
1.5.	Организация выборочного просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) в целях проведения анализа соблюдения установленного порядка проведения ГИА	Июль- август 2017 года	ДОН ПК
1.6.	Издание сборников информационно - аналитических материалов «Результаты государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций ПК в форме ЕГЭ (ОГЭ)»	Сентябрь 2017 года	ПК ИРО
1.7.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете	Август 2017 года	ДОН ПК
1.8.	Подготовка предложений для формирования государственного задания ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» на включение в перечень государственных услуг повышения квалификации педагогических работников в условиях проведения ГИА-9, ГИА-11, экспертов предметных комиссий по учебным предметам	Сентябрь - октябрь 2017 года	ДОН ПК ПК ИРО Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) Председатели предметных комиссий по учебным программам
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
Инвариантная часть			
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам:	Июль – сентябрь 2017 года	ДОН ПК МОУО общеобразовательные организации (далее – ОО)
2.1.1	Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании.	По отдельному плану	МОУО ОО

2.1.2.	Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся.	По отдельному плану	МОУО ОО
2.1.3.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей).	По отдельному плану	МОУО ОО
2.2.	Корректировка содержания всех программ повышения квалификации учителей, реализуемых в ПК ИРО по направлениям преподавания учебных предметов (на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском крае)	сентябрь-октябрь 2017 года	ПК ИРО
2.3.	Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих в 9-11 классах , по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА	октябрь-декабрь 2017 года по отдельному плану	ПК ИРО МОУО
2.4.	Реализация программ повышения квалификации учителей, чьи учащиеся показали низкие результаты ЕГЭ в 2017 году (математика базовый уровень, русский язык, математика профильный уровень, иностранный язык, обществознание, история, физика)	январь 2018 года по отдельному плану	ПК ИРО МОУО
2.5.	Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих с учащимися, выбравшими предметы для сдачи ЕГЭ в 2018 году	февраль-апрель 2018 года по отдельному плану	ПК ИРО МОУО
2.6.	Организация и проведение семинаров для руководителей районных и городских методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности РУМО)	В течение 2017-2018 учебного года	ПК ИРО МОУО
2.7.	Вариативная часть Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования»: - обучающихся 2,4,5 и 8, 10,11 классов;		

	- проведение исследований компетенций учителей русского языка (литературы) и математики общеобразовательных организаций края	Ноябрь 2017 года	ПК ИРО
2.8.	Разработка алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по общеобразовательным предметам на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений	Октябрь 2017 года	ПК ИРО
2.9.	Организация проведения индивидуальных групповых занятий для обучающихся	В течение 2017-2018 учебного года	МОУО, ОО
2.10.	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА	В течение 2017-2018 учебного года	МОУО, ОО
2.11.	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике	В течение 2017-2018 учебного года	ДОН ПК МОУО
2.12.	Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам	В течение 2017-2018 учебного года	МОУО ПК ИРО
3. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА в 2018 году на территории Приморского края.	Ноябрь 2017 года – февраль 2018 года	ДОН ПК
3.2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА - 9 и ГИА-11 в Приморском крае в 2018 году	Февраль 2018 года	ДОН ПК
Вариативная часть			
3.3.	Приведение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА в 2018 году на территории Приморского края в соответствие с федеральными		ДОН ПК

	<p>нормативными правовыми актами:</p> <ul style="list-style-type: none"> -приказ об организации и проведении ГИА; ГИА-11: -внесение изменений и утверждение Положения о Государственной экзаменационной комиссии Приморского края для проведения ГИА в 2018 году (далее – ГЭК); -приказ об утверждении состава ГЭК; -приказ об утверждении порядка проведения, порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях ПК; - приказ об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА в МОУО в 2017-2018 учебном году; -приказ об утверждении организационно-территориальных схем проведения ГИА; -разработка и утверждение Положений о работе предметных, конфликтных комиссий Приморского края по проведению ГИА; -приказ об утверждении персонального состава председателей предметных комиссий, состава предметных комиссий по каждому из учебных предметов по проведению ГИА; -приказ об утверждении персонального состава конфликтной 	<p>Ноябрь - декабрь 2017 года</p> <p>Декабрь 2017 года</p> <p>Декабрь 2017 года</p> <p>Ноябрь 2017 года</p> <p>Февраль-март 2018 года</p> <p>Ноябрь 2017 года</p> <p>Январь - февраль 2018 года</p> <p>Январь – апрель 2018 года</p>
--	--	--

	<p>комиссии ГИА;</p> <ul style="list-style-type: none"> -приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); -приказ о проведении ГИА в досрочный и дополнительные периоды. -приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА; -приказ об ответственном лице за формирование контрольно-измерительных материалов; -приказ об аккредитации средств массовой информации по освещению проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> -приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования; -приказ о назначении регионального оператора по проведению ГИА; 	<p>Январь; август 2018 года</p>
--	--	---------------------------------

	<p>-приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Приморского края на этапе проведения ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении перечня, кодов, состава руководителей ППЭ в рамках проведения ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении состава координаторов по организации и проведению ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении состава уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии Приморского края на этапе проведения ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении состава предметных комиссий и территориальных подкомиссий в рамках проведения ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении состава конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций при проведении ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении составов Региональной конфликтной комиссии и территориальных подкомиссий Приморского края на этапе проведения ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении состава организаторов в пунктах проведения ГИА-9;</p> <p>-об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Приморского края;</p> <p>-приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА;</p> <p>-приказ об ответственном лице за формирование контрольно-измерительных материалов;</p> <p>-приказ о досрочной ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ;</p> <p>-приказы о дополнительных сроках ГИА;</p> <p>-приказ об аккредитации средств массовой информации по освещению проведения ГИА по образовательным</p>	
--	---	--

	<p>программам основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Методические и информационные письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> -по организации и проведению ЕГЭ; -по организации и проведению ОГЭ; -по организации и проведению ГВЭ; -по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ; -по информированности общественности; -об организации и проведении совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам проведения ГИА; -об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА; -об организации выездных «горячих» линий по вопросам ГИА; -о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА; -о формировании ФИС и РИС; -по организации работы по психологической подготовке обучающихся к прохождению ГИА; 		
4. Финансовое обеспечение ГИА			
Инвариантная часть			
4.1.	<p>Расчет объема субсидии ПК ИРО на 2018 год на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА в рамках ведения уставной деятельности с последующим утверждением объема субсидии</p>	Июль 2017 года	ПК ИРО
4.2.	<p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском крае, в том числе в рамках государственного задания на выполнение работ ПК ИРО,</p>	Июль 2017 года	ПК ИРО

	<p>включая расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -оплату работы и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА (в том числе членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов РЦОИ, членов предметных и конфликтных комиссий); - оплату услуг сетевого трафика для осуществления видеонаблюдения; - изготовление электронных подписей членов ГЭК 			
4.3.	<p>Заключение ПК ИРО контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</p>	Март-Сентябрь 2018 года	ПК ИРО	
	Вариативная часть			
4.4.	<p>Исполнение мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» задачи 5 «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497:</p>	Январь – декабрь 2018 года	ДОН ПК ПК ИРО	
4.4.1.	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2018 году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА в Приморском крае</p>	Январь – декабрь 2018 года	ПК ИРО	
4.4.2.	<p>Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в 2018 году, связанных с организацией и проведением ГИА</p>	Январь – декабрь 2018 года	ПК ИРО	
4.4.3.	<p>Оснащение ППЭ оборудованием для использования технологии</p>	До 18.05.2018 года	ДОН ПК	

	«Печать КИМ в ППЭ» -обновление оборудования		ПК ИРО МОУО ППЭ
4.5.	Организация, координация и контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	По отдельному графику	ДОН ПК ПК ИРО
4.6.	Обучение экспертов предметных комиссий, в т.ч. претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	По отдельному графику	ПК ИРО
4.7.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	По отдельному графику	ПК ИРО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
5.1.	Реализация программ повышения квалификации по направлению подготовки экспертов предметных комиссий ЕГЭ (в целях обновления состава предметных комиссий)	январь-май 2018 года	ПК ИРО МОУО
5.2.	Реализация программ повышения квалификации по обновлению компетенций действующих экспертов предметных комиссий ЕГЭ (осуществляется непосредственно перед проверкой КИМ ЕГЭ)	в период проведения ЕГЭ	ПК ИРО МОУО
5.3.	Реализация программ повышения квалификации по направлению подготовки председателей и заместителей председателей предметных комиссий ОГЭ	январь-май 2018 года	ПК ИРО МОУО
5.4.	Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ (проводится на местах председателями предметных комиссий, обученными в ПК ИРО)	январь-май 2018 года	ПК ИРО МОУО
5.5.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - руководителей ППЭ;	март-июнь 2018 года	ДОН ПК ПК ИРО МОУО

	- организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии			
5.6.	Организация, координация и контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	По отдельному графику		ПК ИРО
5.7.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	По отдельному графику		ПК ИРО
5.8.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	По отдельному графику		ПК ИРО
	Вариативная часть			
5.9.	Организация проведения вебинаров, онлайн - консультаций, семинаров, совещаний, прямых эфиров, линий, ВКС по вопросу подготовки и проведения ГИА	По отдельному графику		ДОН ПК ПК ИРО
5.10.	Организация участия председателей (заместителей председателей) предметных комиссий по учебным предметам в федеральных, межрегиональных семинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ЕГЭ на задания с развернутым ответом.	Январь – февраль 2018 года		ПК ИРО
5.11.	Организация обучения экспертов предметных комиссий на региональном уровне, в том числе с использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ»	Декабрь 2017 года - январь 2018 года		ПК ИРО
5.12.	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Январь – февраль 2018 года		ПК ИРО ДОН ПК
5.13.	Присвоение статусов экспертам ГИА	Февраль 2018 года		ПК ИРО
5.14.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий Приморского края, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее ФИПИ)	2017-2018 учебный год		ПК ИРО
5.15.	Разработка программ для обучения экспертов на основе	2017-2018 учебный год		ПК ИРО

	методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности		
5.116	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ» по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее.	2017-2018 учебный год	ПК ИРО
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года: - сбор заявлений для участия в ГИА в сентябрьские сроки (выпускники 11 классов с 07.08. по 21.08.2016); - проведение ГИА по расписанию Минобрнауки РФ	Август – сентябрь 2017 года	ДОН ПК ПК ИРО
6.2.	Работа регионального центра обработки информации в сентябрьские сроки	Август – сентябрь 2017 года	ПК ИРО
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	Ноябрь 2017 года	ДОН ПК МОУО ОО
6.4.	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС обеспечения	Август 2017 года (по графику ФЦТ)	ПК ИРО

	проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755			ДОН ПК ПК ИРО
6.5.	Формирование состава ГЭК, предметной и конфликтной комиссий	Август 2017 года		ДОН ПК ПК ИРО
6.6.	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки	По срокам Минобрнауки		ДОН ПК ПК ИРО МОУО ОО
6.7.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языку (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	Январь – февраль 2018 года		ПК ИРО
6.8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими он-лайн видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	В течение всего периода ГИА		ДОН ПК
6.9.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ в ПК и КК	В течение всего периода ГИА		ДОН ПК
6.10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов	В течение всего периода ГИА		МОУО
	Вариативная часть			
6.11.	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	С 07.08. по 21.08.2017 С 05.09. по 16.09.2017		ДОН ПК ПК ИРО МОУО ОО
6.12.	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	По графику Минобрнауки		ДОН ПК

		России	ПК ИРО МОУО ОО
6.13.	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	По графику Минобрнауки России	ДОН ПК ПК ИРО МОУО ОО
6.14.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение»)	По графику Минобрнауки России	ДОН ПК ПК ИРО МОУО ОО
6.15.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: - выпускников образовательных организаций 2017-2018 учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	Ноябрь 2017 года	ДОН ПК МОУО ОО
6.16.	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - сведения об участниках ЕГЭ;	До 20.12.2017	МОУО ОО ПК ИРО КК

	<p>-форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, огнесение обучающегося к той или иной категории;</p> <p>-место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);</p> <p>-сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;</p> <p>-сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>-распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА; распределение общественных наблюдателей по ППЭ</p> <p>-сведения об использовании экзаменационных материалов;</p> <p>-сведения об экзаменационных работах ГИА (обработка);</p> <p>-сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении</p>	<p>До 01.02.2018</p> <p>Не позднее, чем за 2 недели до экзамена</p> <p>Не позднее, чем за 2 недели до экзамена</p> <p>Не позднее, чем за 3 дня до экзамена</p> <p>Не позднее, чем за сутки до экзамена</p> <p>В течение суток со дня проведения экзаменов</p> <p>По русскому языку – не позднее 5 календарных дней после экзамена, по математике (профильный уровень) – не позднее 4 дней, по остальным предметам – не позднее 3 дней</p>	
--	--	---	--

	установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; -результаты рассмотрения апелляций;	В течение суток со дня подачи апелляции	
6.17.	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС;</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии. 	<p>Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией</p> <p>До 31.12.2017 До 01.03.2018</p> <p>До 01.04.2018</p>	<p>ДОН ПК ПК ИРО МОУО ОО</p>
6.18.	<p>Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ.</p>	<p>До 01.05.2018</p>	<p>ПК ИРО МОУО</p>
6.19	<p>Техническое дооснащение регионального центра обработки информации (РЦОИ) и ППЭ.</p>	<p>До 18.05.2018</p>	<p>ПК ИРО</p>
6.20.	<p>Организация и проведение итогового сочинения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в основной срок; - в дополнительные сроки. 	<p>По расписанию Минобрнауки</p>	<p>ДОН ПК ПК ИРО МОУО ОО</p>
6.21.	<p>Планирование работы РЦОИ: -Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения);</p>		

<p>-Обработка материалов сочинения (изложения);</p> <p>-Формирование региональной базы данных ЕГЭ (ГВЭ);</p> <p>-Формирование региональной базы данных ОГЭ (ГВЭ);</p> <p>-Подготовка специалистов для проведения ЕГЭ, ОГЭ; (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, эксперты, технические специалисты);</p> <p>-Обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности РЦОИ в период проведения ЕГЭ, ОГЭ;</p> <p>-Подготовка доставочных пакетов с экзаменационными материалами для отправки в территории края.</p> <p>-Заключение договоров (ЕГЭ) с уполномоченными ГЭК, руководителями ППЭ, техническими специалистами, председателями и экспертами предметных и конфликтной комиссий, другими привлеченными лицами;</p> <p>-Семинар-совещание для системных администраторов, технических специалистов ППЭ;</p> <p>-Подбор и организация обучения технических специалистов</p>	<p>По графику ФГБУ «ФЦПТ»</p> <p>Январь – апрель 2018 года</p> <p>Весь период</p> <p>Март - июнь 2018 года</p> <p>В течение 2018 года</p> <p>Апрель 2018 года</p> <p>Сентябрь – ноябрь 2017 года</p> <p>Декабрь 2017, март – сентябрь 2018 года</p>	
---	---	--

	<p>РЦОИ для проведения ЕГЭ;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Приёмка экзаменационных материалов ЕГЭ; -Приёмка экзаменационных материалов ОГЭ; -Обработка материалов ЕГЭ; -Обработка материалов ОГЭ; -Подготовка материалов к уничтожению; -Подготовка архивных материалов; -Издание сборников информационно - аналитических материалов «Результаты государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций ПК в форме ЕГЭ (ОГЭ)» 	<p>Август – декабрь 2017 года</p> <p>Август-сентябрь 2017 года</p>	
6.22.	<p>Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор.</p> <p>Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования.</p>	<p>До 12 декабря 2017 года</p>	<p>ДОН ПК ПК ИРО</p>
6.23.	<p>Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, департаментом здравоохранения Приморского края, департаментом информационной политики Приморского края, Приморским филиалом ОАО «Ростелеком», ФГУП Управления Спецсвязи по Приморскому краю.</p>	<p>До 16 января 2018 года</p> <p>Весь период</p>	<p>ДОН ПК</p>

6.24.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии.	Март-май 2018 г.	ДОН ПК МОУО ПК ИРО
6.25.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	Весь период	ДОН ПК МОУО ОО
6.26.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	В соответствии с нормативными правовыми документами Минобрнауки России	ДОН ПК
6.27.	Организация и проведение: - заседаний ГЭК; - координационных совещаний с председателями предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий	В течение 2017 – 2018 учебного года	ДОН ПК ПК ИРО
7. Мероприятия по информационному сопровождению			
Инвариантная часть			
7.1	Организация работы по информированию общественности о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - размещение информации на официальном сайте департамента образования и науки Приморского края; - организация проведения краевых, общегородских и районных родительских собраний с участием Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Приморского края, и с представителями ДОН ПК; - организация и проведение выездных «горячих» линий; - организация работы телефонов «горячей линии»; - направление информационных писем в МОУО, ГОУ, НОУ; - участие в новостных сюжетах TV, в т.ч. прямых эфирах; - организация и проведение онлайн-конференций;	В течение 2017-2018 учебного года	ДОН ПК ПК ИРО МОУО ОО

	<p>-организация и проведение совещаний на региональном уровне; -выступления на радиостанции;</p> <p>-подготовка пресс-релизов Администрации Приморского края; -взаимодействие с федеральными и региональными СМИ; -взаимодействие с интернет-порталом «Vladmama», «Primwiki»; -организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА -11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам;</p> <p>-организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО</p>		
7.2.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей - предметников	В течение 2017-2018 учебного года	ОО
7.3.	Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА -11:	Апрель – май 2018 года	ДОН ПК ПК ИРО МОУО ОО
	- организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА;		
	- организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ - выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!»;		
	Вариативная часть		
7.4	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей - предметников	В течение 2017-2018 учебного года	ОО
7.5	Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА -11:	Апрель – май 2018 года	МОУО ОО
	- организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА;		

	<p>- организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ - выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!»;</p> <p>- подготовка информационных материалов специалистов ДОН ПК при их выезде в муниципальные образования в части результатов проведения ГИА в 2017 году и основных вопросов организации и проведения ГИА в 2018 году</p>	<p>В течение 2017-2018 учебного года</p>	<p>ДОН ПК</p>
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
8.1.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <p>-осуществление ежемесячного мониторинга по размещению МОУО информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных;</p> <p>-организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО;</p> <p>-участие в совещаниях руководителей ОО, общегородских и районных родительских собраниях, подготовленных МОУО;</p> <p>-мониторинг МОУО по вопросам информированности участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности.</p>	<p>Весь период</p>	<p>ДОН ПК</p>
8.2	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:</p> <p>-мониторинг готовности ППЭ;</p> <p>-мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;</p> <p>-мониторинг муниципальной нормативной-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА;</p> <p>-взаимодействие с РЦОИ;</p> <p>-осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;</p> <p>-осуществление контроля за работой предметных и конфликтной</p>	<p>Весь период</p>	<p>ДОН ПК</p>

	комиссий.			
	Вариативная часть			
8.3	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	Весь период	ДОН ПК	
8.4	Создание рабочих групп по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском крае	Весь период	ДОН ПК	
8.5	Мониторинг работы телефонов «горячей линии» и официальных сайтов МОУО и ОО по вопросам организации и проведения ГИА в МОУО	Декабрь 2017 года – апрель 2018 года	ДОН ПК	
8.6	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	В течение 2017-2018 учебного года	ДОН ПК	
8.7	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных поставщиками информации сведений в РИС	Февраль – май 2018 года	ПК ИРО	
8.8	Выборочный мониторинг деятельности территориальных экзаменационных предметных, конфликтных комиссий по вопросам подготовки и проведения ГИА-9	Октябрь 2017 года	ДОН ПК ПК ИРО	
8.9	Мониторинг соблюдения сроков уничтожения неиспользованных, использованных экзаменационных материалов, черновиков, а также экзаменационных материалов участников ЕГЭ, прошедших обработку	Февраль 2018 года	ДОН ПК	
8.10	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2018 году	Март – май 2018 года	ДОН ПК Центр ПМПК	
8.11	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме ЕГЭ в Приморском крае в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	Август 2017 года	ДОН ПК ПК ИРО	