

П Р И К А З

21.08.2018 г.

№ 105

**Об организации подготовки и проведения государственной  
итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году**

В целях обеспечения качественного проведения государственной итоговой аттестации на территории Хасанского муниципального района в 2018 - 2019 учебном году в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (с изменениями от 16 января 2015 г. № 9, 24 марта 2016 г. № 306) и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394 (с изменениями от 07 июля 2015 г. № 692, от 24 марта 2016 года № 305)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Хасанского муниципального района в 2018- 2019 учебном году.
2. СИВОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ, заместителя начальника, назначить ответственным за организацию подготовки и проведения государственного выпускного экзамена в 11-х классах и единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в Хасанском районе в 2018-2019 учебном году, координацию деятельности общеобразовательных учреждений при проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ.
3. ЛЮБИМОВУ ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ, специалиста, назначить муниципальным координатором государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее ОГЭ) и государственного выпускного экзамена в 9-х классах.
4. СКОБЕЛЬЦЫНУ ЛИЛИЮ ЮРЬЕВНУ, главного специалиста, назначить ответственным за проведение итогового сочинения учащихся 11 (12) классов.
5. ГАРКУША НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ, секретаря, назначить техническим исполнителем для работы с региональной информационной базой ЕГЭ и ОГЭ.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:  
6.1. Разработать и утвердить дорожную карту по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном году в образовательном учреждении, разместить её на сайте

образовательного учреждения до 15.09.2018 г.

6.2. Оформить постоянно действующие информационные стенды о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX-XI (XII) классов в 2017-2018 учебном году **в срок до 01.11.2018 г.**

6.3. Использовать различные формы при организации разъяснительной работы: собрания с родителями и учащимися, школьные информационные стенды, уголки в классах по подготовке к государственной итоговой аттестации по предметам, классные часы.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ  
«Управление образования»

Е.А. Малышкина

Ознакомлены:

Сивова

Любимова

Гаркуша

Скобельцына

**План  
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования  
в Хасанском муниципальном районе в 2019 году**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	ответственный
<b>1.</b>	<b>Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году</b>		
1.1.	Проведение статистического анализа результатов ГИА-9 в 2018 году	Июль 2018	Гладкова С.В., председатели предметных подкомиссий ГИА 9
1.2.	Подготовка аналитических отчетов предметных подкомиссий	Июль 2018	Председатели предметных подкомиссий ГИА 9
1.3.	Представление итогов проведения ГИА 9 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях руководителей ОУ, заседаниях методических объединений педагогов	Октябрь 2018	Гладкова С.В., Любимова И.А.
<b>2.</b>	<b>Организационные мероприятия</b>		
2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 9 в 2019 г.	Октябрь 2018	Любимова И.А.
2.2.	Формирование составов: - муниципальной конфликтной комиссии; - муниципальных предметных комиссий; - уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - всех категорий организаторов ППЭ	Ноябрь-декабрь 2018	Любимова И.А.
2.3.	Прием заявлений на прохождение ГИА	до 01.03.2019	Руководители ОУ
2.4.	Сбор сведений и внесение в РИС: - об обучающихся, освоивших образовательные программы основного	Согласно плану- графику РЦОИ	Гаркуша Н.В.

	<p>общего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о ППЭ;</li> <li>- о выбранных учебных предметах и форме ГИА;</li> <li>- о руководителях и организаторах ППЭ;</li> <li>- уполномоченных представителях ГЭК;</li> <li>- о членах предметных комиссий;</li> <li>- об общественных наблюдателях</li> </ul>		
2.5.	Организация и проведение собеседования по русскому языку	По расписанию, утвержденному Минобрнауки	Любимова И.А.
2.6.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА 9 и охрану правопорядка	В течение всего периода ГИА 9	Любимова И.А.
2.7.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ для сдачи экзаменов	до 01.03.2019	Любимова И.А. Скобельцына Л.Ю.
2.8.	Прием заявлений для аккредитации общественных наблюдателей	По мере поступления	Любимова И.А.
2.9.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов.	В течение всего периода ГИА	Любимова И.А., руководители ППЭ
2.10.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 9 в 2019 г. из числа: <ul style="list-style-type: none"> <li>- лиц, не прошедших ГИА 9 в 2018 г.;</li> <li>- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов</li> </ul>	Ноябрь 2018 г.	Любимова И.А., руководители ОУ
<b>3.</b>	<b>Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА 9</b>		
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов и методических писем муниципального уровня по организации и поведению ГИА-9 в 2019 году	октябрь 2018 – май 2019	Начальник УО Любимова И.А.
3.2.	Разработка и принятие мер по обеспечению информационной безопасности	Февраль 2018	Любимова И.А.
3.3.	Заключение контрактов и договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА 9 в 2019 г.	Апрель – декабрь 2019	Любимова И.А., руководители ППЭ

<b>4.</b>	<b>Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА</b>		
4.1	Участие в краевых совещаниях и семинарах по вопросам: - нормативного правового обеспечения ГИА; - методического обеспечения ГИА	в течение 2018-2019 учебного года	Любимова И.А., руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК
4.2	Организация обучения по организационно-технологическим вопросам специалистов по проведению ГИА: - руководителей и организаторов ППЭ - уполномоченных представителей ГЭК - общественных наблюдателей - членов конфликтной комиссии - организаторов ППЭ	апрель-май 2019	Любимова И.А.
4.3	Организация участия действующих экспертов в курсах по повышению квалификации по обновлению компетенций при проверке экзаменационных работ участников ГИА 9	октябрь 2018 – май 2019	Любимова И.А.
4.4.	Направление педагогов на обучение по программе подготовки экспертов в целях обновления составов предметных комиссий	январь-май 2019	Любимова И.А.
4.5	Организация психологической помощи участникам экзаменов	Январь- май 2019 г.	Хохлова Т.А.
4.6.	Организация обучения технических специалистов по сканированию экзаменационных материалов	апрель 2019 г.	Гаркуша Н.В.
4.7.	Организация участия заместителей председателей предметных комиссий, экспертов в региональных семинарах, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА 9	по отдельному графику	Любимова И.А.
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА</b>		
5.1	Доведение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ОГЭ до ОУ	Весь период	Любимова И.А.
5.2	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА	Весь период	Любимова И.А.

5.3	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА	Весь период	Руководители ОУ
5.4	Подготовка публикаций в средствах массовой информации о подготовке и проведении ГИА	Весь период	Гладкова С.В.
5.5	Проведение классных часов для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА, со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и сроками подачи и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА	Октябрь 2018	Руководители ОУ
5.6	Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с условиями и особенностями проведения ГИА	январь 2019	Любимова И.А., руководители ОУ
<b>6.</b>	<b>Организация проведения ГИА</b>		
6.1.	Проведение ОГЭ в сроки, утвержденные Минобрнауки РФ, доставка контрольно-измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов в РЦОИ	Май-июнь-сентябрь 2019	Любимова И.А.
6.2	Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ОГЭ	Май-июнь-сентябрь 2019	Любимова И.А. уполномоченные ГЭК
6.3.	Пакетирование экзаменационных материалов по аудиториям и комплектование посылок для ППЭ	Май, сентябрь 2019	Любимова И.А.
6.4.	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ	Май-июнь-сентябрь 2019 г.	Любимова И.А. уполномоченные ГЭК
6.5	Организация работы экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом	Май – июнь 2019 г.	Любимова И.А.
6.6	Организация работы конфликтной комиссии Организация ознакомления учащихся с результатами ГИА	Май-июнь 2019	Любимова И.А. Скобельцына Л.Ю.
<b>7.</b>	<b>Анализ работы и формирование отчетов</b>		
7.1.	Подготовка и представление в Департамент образования и науки Приморского края аналитического отчёта о результатах ГИА в Хасанском муниципальном районе	Июль 2019	Гладкова С.В.
7.2	Подготовка отчета об использованных и неиспользованных экзаменационных материалах ГИА	Июль 2019	Гладкова С.В.
7.3	Проведение аналитической работы и мониторинговых исследований по	Июль – август 2019	Гладкова С.В.,

результатам ГИА		руководители ОУ председатели МПК
-----------------	--	-------------------------------------

Приложение 2  
к приказу управления образования  
Хасанского муниципального района  
№ 105 от 21.08.2018 г.

**План  
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования  
в Хасанском муниципальном районе в 2019 году**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	ответственный
<b>1.</b>	<b>Анализ проведения ГИА-11 в 2018 году</b>		
1.1	Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ в 2018 году	Июль 2018	Сивова Т.П.
1.2	Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации на августовской конференции педагогических работников Хасанского муниципального района	28 августа 2018	Сивова Т.П.
1.3	Проведение заседаний предметных методических объединений по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11) с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты качественной подготовки обучающихся.	ноябрь 2017	Любимова И.А.
<b>2.</b>	<b>Организационные мероприятия</b>		
2.1	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат	август-сентябрь 2018	директора ОУ
2.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников и выборе предмета	ноябрь 2018 г.	директора ОУ
2.3	Формирование составов: - членов ГЭК - руководителей ППЭ; - всех категорий организаторов ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ	декабрь	Сивова Т.П.
2.4	Прием заявлений на прохождение ГИА (сочинений, ЕГЭ и ГВЭ) от выпускников	по расписанию	Сивова Т.П.,

	текущего года и выпускников прошлых лет	Рособрнадзора	Скобельцына Л.Ю., директора ОУ
--	---	---------------	-----------------------------------

2.5	Сбор сведений и внесение в РИС: - об обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования с указанием формы прохождения ГИА; - о ППЭ; - о выбранных учебных предметах; - о руководителях и организаторах ППЭ; - членах ГЭК; - об общественных наблюдателях	Согласно плану- графику РЦОИ	Сивова Т.П., Гаркуша Н.В.
2.6	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья	в течение всего периода	Сивова Т.П.,
2.7	Проведение Единого дня ЕГЭ для родителей	16 февраля 2019 г.	Сивова Т.П.
2.8	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ для сдачи ЕГЭ	до 01.03.2019	Скобельцына Л.Ю.
2.9	Прием заявлений для аккредитации общественных наблюдателей	По мере поступления	Сивова Т.П.
2.10	Организация ППЭ на дому	май	Сивова Т.П., Михасько Л.М.
<b>3.</b>	<b>Нормативно-правовое и методическое обеспечение</b>		
3.1	Подготовка нормативных правовых актов и методических писем муниципального уровня по организации и поведению ГИА-11 в 2019 году	август – май 2019 г.	Начальник УО, Сивова Т.П.
3.2	Согласование взаимодействия Управления образования по вопросам организации ГИА-11 и исполнительными органами государственной власти, муниципальными службами Хасанского муниципального района на заседании межведомственной комиссии.	март, май 2019г.	Сивова Т.П. Гладкова С.В.
3.3	Разработка и принятие мер по обеспечению информационной безопасности	апрель 2019 г.	Сивова Т.П.



<b>4.</b>	<b>Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА</b>		
4.1	Участие в краевых совещаниях и семинарах по вопросам: - нормативного правового обеспечения ГИА; - методического обеспечения ГИА	в течение года	Сивова Т.П., руководители ППЭ, члены ГЭК.
4.2	организация обучения по организационно-технологическим вопросам организаторов ППЭ, общественных наблюдателей	апрель-май 2019 г.	Сивова Т.П., руководители ППЭ
4.3	Оформление заявок по программам повышения квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2019 г.	Август 2018 – май 2019 г.	Ключенко Е.А.
4.4	Организация психологической помощи участникам экзаменов	Январь- май 2019 г.	Сивова Т.П.
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА</b>		
5.1	Доведение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ЕГЭ, ГВЭ до ОУ	в соответствии с графиком	Сивова Т.П.
5.2	Организация работы «горячей линии» и телефона «Доверия» в период подготовки, организации и проведения ГИА	Весь период	Сивова Т.П., Гладкова С.В.
5.3	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА	до 01.11. 2018 г.	Руководители ОУ
5.4	Подготовка публикаций в средствах массовой информации о подготовке и проведении ГИА	Весь период	Сивова Т.П., Гладкова С.В.
5.5	Проведение собраний для выпускников ОО и родителей по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА.	в соответствии с графиком (приложение3 )	Руководители ОУ
<b>6.</b>	<b>Организация проведения ГИА</b>		
6.1.	Установка и настройка оборудования ППЭ для печати КИМ в аудитории	ноябрь 2018 - май 2019 г.	Сивова Т.П. , руководители ППЭ

6.2	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки	по срокам Минобрнауки	Скобельцына Л.Ю., директора ОУ
6.3.	Доставка проверенных итоговых сочинений в УО и РЦОИ, направление протоколов в ОО	по срокам Минобрнауки	Скобельцына Л.Ю., директора ОУ
6.4	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», проведения раздела «Говорение»	по графику ФЦТ	Сивова Т.П. , руководители ППЭ
6.5	Получение токенов для проведения экзаменов по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	Май 2018 г.	Сивова Т.П., члены ГЭК
6.6	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	ноябрь, 2018 г., май 2019 г.	руководители ОУ и ППЭ Сивова Т.П., члены ГЭК
6.7	Организация доставки экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ	май- июнь 2019 г.	Сивова Т.П.
6.8	Прием заявлений граждан, желающих принять участие в ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей, передача в ДОН для аккредитации	апрель-май	Сивова Т.П.
6.9	Проведение ЕГЭ в сроки, утвержденные Минпросом РФ, организация обучения организаторов условиям печати контрольно-измерительных материалов в ППЭ и экза- менационных материалов	Апрель-май 2019 г.	Сивова Т.П., руководители ППЭ
6.10	Мониторинг работы сайтов образовательных организации по вопросам организации и проведения ГИА	февраль-май	Любимова И.А.
<b>7.</b>	<b>Меры по повышению качества преподаваемых учебных предметов</b>		
7.1	Организация работы с учащимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании	август 2018 г.	руководители ОУ
7.2	Методические объединения учителей- предметников для разработки алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся с учетом анализа результатов ГИА	в течение учебного года	Ключенко Е. А.
7.3	Организация проведения индивидуальных и групповых занятий для учащихся	в течение учебного года	руководители ОУ
7.4	Мониторинг качества и результативности освоения программ среднего общего образования по русскому языку и математике через пробные экзамены по КИМ 2018 г.	апрель 2019 г.	руководители ОУ
<b>8.</b>	<b>Анализ работы и формирование отчетов</b>		

8.1.	Подготовка и представление в Департамент образования и науки Приморского края аналитического отчёта о результатах ГИА в Хасанском муниципальном районе	Июль 2019 г.	Сивова Т.П., Гладкова С.В.
8.2	Обсуждение результатов ГИА на августовском педсовете	август 2018 г.	Сивова Т.П., Гладкова С.В.
8.3	Проведение аналитической работы и мониторинговых исследований по результатам ГИА	Июль - август	Сивова Т.П.

приложение 3

### ГРАФИК

**проведения совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019 году.**

<b>Дата проведения</b>	<b>Время проведения</b>	<b>Место проведения</b>	<b>Количество участников</b>
22 октября	10.30	МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка	15
13 декабря	10.30	МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка	15
14 марта	10.30	МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка	15
25 апреля	10.30	МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка	15